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Biobanco

Capacitación

Campus Gorgas

Artropodos

Metales Pesados

Parasitarias

Contaminación de Afluentes

Construcción Divisa

Edificio de Investigaciones

Tercera edad

Cambio climático

Plasmodium vivax

Cancer en Panamá

Diabetes Mellitus

Sistema de Indicadores del Acceso

Enfermedades no transmisibles

VIH

Obesidad

Hantavirus

Malaria

SSO

Alta complejidad

Gestión de calidad

Habilitación de la CoZEM

Informática

Sistema de Distribución de Vapor

Medicamentos genéricos

Desatendidas

Dengue

BSL 3

Laboratorio de Virología Clínica

Zika

3.07%

11.11%

12.49%

14.28%

18.93%

18.95%

28.80%

30.39%

34.33%

36.43%

42.28%

44.70%

45.80%

46.31%

50.74%

51.13%

54.49%

56.13%

61.87%

67.43%

69.28%

70.24%

71.52%

72.80%

73.92%

75.92%

77.34%

80.98%

82.40%

83.22%

85.75%

91.57%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU ASIGNACIÓN 
MENSUAL: AL 31 DE JULIO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  41.25 %
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3.02%

11.11%

11.78%

14.28%

16.51%

18.84%

26.00%

28.11%

28.66%

33.18%

33.72%

34.09%

34.65%

38.61%

39.79%

40.03%

44.30%

44.51%

46.13%

48.41%

49.75%

50.12%

50.85%

53.09%

54.22%

56.80%

61.94%

63.16%

64.99%

68.45%

70.32%

91.57%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU MODIFICADO: 
AL 31 DE JULIO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  35.75 %


