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Porcentaje de Ejecución Total:  18.59 %

Biobanco

Parasitarias

Edificio de Investigaciones

Campus Gorgas

Construcción Divisa

Metales Pesados

Contaminación de Afluentes

BSL 3

SSO

VIH

Zika

Diabetes Mellitus

Cambio climático

Enfermedades no transmisibles

Plasmodium vivax

Gestión de calidad

Tercera edad

Cancer en Panamá

Sistema de Indicadores del Acceso

Habilitación de la CoZEM

Obesidad

Dengue

Alta complejidad

Sistema de Distribución de Vapor

Desatendidas

Hantavirus

Laboratorio de Virología Clínica

Malaria

Medicamentos genéricos

Informática

0.00%

5.16%

5.26%

5.69%

6.09%

12.15%

14.69%

17.84%

19.36%

19.48%

19.96%

20.63%

22.32%

30.78%

30.84%

31.76%

32.05%

32.14%

34.60%

35.72%

36.69%

37.84%

39.26%

39.28%

48.37%

48.74%

56.36%

58.48%

64.14%

65.76%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU 
ASIGNACIÓN MENSUAL: AL  28 DE ABRIL DE 2017



Porcentaje de Ejecución Total:  15.48 %

Biobanco

Edificio de Investigaciones

Parasitarias

Construcción Divisa

Campus Gorgas

Metales Pesados

BSL 3

VIH

Contaminación de Afluentes

SSO

Diabetes Mellitus

Cambio climático

Habilitación de la CoZEM

Tercera edad

Plasmodium vivax

Cancer en Panamá

Zika

Enfermedades no transmisibles

Gestión de calidad

Sistema de Indicadores del Acceso

Alta complejidad

Sistema de Distribución de Vapor

Obesidad

Laboratorio de Virología Clínica

Malaria

Dengue

Medicamentos genéricos

Hantavirus

Desatendidas

Informática

0.00%

4.95%

5.10%

5.38%

6.13%

9.74%

13.53%

13.92%

14.54%

14.94%

15.18%

16.00%

16.24%

17.64%

18.59%

19.27%

19.71%

20.23%

20.84%

22.53%

22.61%

22.85%

22.88%

23.84%

27.01%

27.81%

27.92%

32.05%

36.63%

43.58%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN MODIFICADO 
MENSUAL: AL 28 DE  ABRIL DE 2017 


