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Biobanco

Parasitarias

Construcción Divisa

Campus Gorgas

Zika

Contaminación de Afluentes

Metales Pesados

Obesidad

BSL 3

SSO

Cambio climático

Diabetes Mellitus

Edificio de Investigaciones

Informática

Gestión de calidad

Cancer en Panamá

Sistema de Distribución de Vapor

Enfermedades no transmisibles

Sistema de Indicadores del Acceso

Tercera edad

Habilitación de la CoZEM

VIH

Plasmodium vivax

Desatendidas

Dengue

Hantavirus

Malaria

Laboratorio de Virología Clínica

Medicamentos genéricos

Alta complejidad

0.00%

2.92%

4.60%

4.73%

4.85%

9.00%

9.51%

11.11%

12.29%

15.38%

16.02%

16.98%

18.18%

19.39%

20.70%

26.29%

28.20%

28.32%

28.52%

28.79%

30.58%

33.46%

35.74%

37.59%

38.16%

39.47%

49.14%

50.61%

57.66%

59.92%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU ASIGNACIÓN 
MENSUAL: AL 31 DE MARZO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  15.63 %
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6.48%

6.57%
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11.94%

11.96%

12.72%
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14.50%
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17.04%
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MODIFICADO: AL 31 DE MARZO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  11.29 %
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