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Biobanco

Parasitarias

Zika

Campus Gorgas

Contaminación de Afluentes

Metales Pesados

Construcción Divisa

Sistema de Distribución de Vapor

Edificio de Investigaciones

Diabetes Mellitus

Informática

Gestión de calidad

Habilitación de la CoZEM

Hantavirus

Sistema de Indicadores del Acceso

Tercera edad

Enfermedades no transmisibles

VIH

Cambio climático

Obesidad

Laboratorio de Virología Clínica

Malaria

Plasmodium vivax

BSL 3

SSO

Desatendidas

Medicamentos genéricos

Dengue

Cancer en Panamá

Alta complejidad

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

6.10%

6.70%

8.22%

11.77%

11.82%

12.97%

14.03%

15.02%

15.08%

17.77%

19.94%

20.13%

22.01%

25.50%

25.94%

26.24%

26.88%

27.77%

29.74%

30.35%

33.20%

43.30%

47.24%

52.26%

55.97%

60.43%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU ASIGNACIÓN 
MENSUAL: AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  12.56 %
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BSL 3

Sistema de Distribución de Vapor

SSO
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Edificio de Investigaciones
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Malaria

Hantavirus
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Plasmodium vivax

Sistema de Indicadores del Acceso

Alta complejidad

Enfermedades no transmisibles

Medicamentos genéricos

Dengue

Desatendidas

0.00%

0.00%

0.00%

2.87%

4.15%

4.36%

5.05%

5.47%

5.53%

6.01%

6.07%

6.08%

6.48%

6.53%

7.00%

8.11%

8.61%

8.70%

8.88%

9.21%

9.45%

9.57%

9.72%

11.05%

11.12%

11.52%

12.63%

13.99%

18.95%

23.45%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SEGÚN SU PRESUPUESTO 
MODIFICADO: AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Porcentaje de Ejecución Total:  7.68 %


