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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN, SEGÚN SU ASIGNADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

96% de ejecución según Presupuesto Asignado
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN, SEGÚN SU MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

96% de ejecución según Presupuesto Modificado


