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PORCENTAJE DE EJECUQI()N PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION, SEGUN SU ASIGNADO AL 31 DE JULIO DE 2024

Migrantes

Fiebre amarilla
Trypanosoma cruzi
BSL-3

Equipamiento del ICGES
Alfavirus y Phlebovirus
Células madres
Div.genética

Constr. Primera etapa
Salud de la mujer
Constr. Meteti
Hantavirus

Fase Il Divisa

Drogas y vacunas exp.
ENASSER

Obesidad

Tecnol. Biomédicas
Plaguicidas

Deterioro cognitivo

Est. Respuesta inmune
Museo de Med. Tropical
Escorpiones

Fact. Campus Gorgas
SGC SO 9001:2015
Dengue

Deter. genéticos
SGCISO 45001: 2018
Unidad Clinica M. Tropical
Centro de Citometria
Bioterio

Acreditacion ISO 15189
Lab. de bioseguridad nivel 2
Perfil Inmugenético
Politicas de Salud

Habilitacién C. del Saber
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M 43% de ejecucion segun presupuesto asignado
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PORCENTAJE DE EJECL}CI()N PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION, SEGUN SU MODIFICADO AL 31 DE JULIO DE 2024

Trypanosoma cruzi
Migrantes

BSL-3

Equipamiento del ICGES
Alfavirus y Phlebovirus
Células madres
Div.genética

Fiebre amarilla

Constr. Meteti

Drogas y vacunas exp.
Salud de la mujer

Fase Il Divisa
Hantavirus

Tecnol. Biomédicas
Deterioro cognitivo
Plaguicidas

ENASSER

Constr. Primera etapa
Obesidad

Est. Respuesta inmune
Escorpiones

Museo de Med. Tropical
Dengue

SGC SO 9001:2015
SGCISO 45001: 2018
Fact. Campus Gorgas
Unidad Clinica M. Tropical
Deter. genéticos
Bioterio

Centro de Citometria

Lab. de bioseguridad nivel 2

Acreditacion ISO 15189
Perfil Inmugenético
Politicas de Salud

Habilitacién C. del Saber
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M 29% de ejecucion segtin presupuesto modificado



