EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INVERSION

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Proyectos de Inversidn, afio 2024

PORCENTAJE DE EJE,CUCI(")N PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION, SEGUN SU ASIGNADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Div.genética

SGC SO 9001:2015
Migrantes
Trypanosoma cruzi
Centro de Citometria
Salud de la mujer

Est. Respuesta inmune
Lab. de bioseguridad nivel 2
Alfavirus y Phlebovirus
BSL-3

Constr. Meteti
Equipamiento del ICGES
Células madres

Drogas y vacunas exp.
Dengue

Acreditacion ISO 15189
Deterioro cognitivo
Escorpiones

Tecnol. Biomédicas
SGC SO 45001: 2018
Plaguicidas

Bioterio

Hantavirus

Obesidad

Deter. genéticos
Unidad Clinica M. Tropical
ENASSER

Fiebre amarilla

Fase Il Divisa

Museo de Med. Tropical
Constr. Primera etapa
Fact. Campus Gorgas

Politicas de Salud

0.85%

Perfil Inmugenético  #0.00%

Habilitacién C. del Saber 0.00%

0.00%

10.00%

96.37%
95.40%
93.87%
90.30%
89.91%
89.37%
87.96%
87.86%
87.56%
87.05%
86.37%
83.41%
81.67%
79.82%
79.61%
79.29%
78.08%
75.43%
69.97%
67.46%
66.76%
65.27%
60.29%
60.22%
55.70%
54.51%
53.78%
53.41%
50.26%
41.54%
39.29%

14.41%

20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

H 42% de ejecucidn segun presupuesto asignado



Proyectos de Inversion, aiio 2024

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION, SEGUN SU MODIFICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Div.genética

SGC SO 9001:2015
Migrantes
Trypanosoma cruzi
Centro de Citometria
Salud de la mujer

Est. Respuesta inmune
Lab. de bioseguridad nivel 2
Alfavirus y Phlebovirus
BSL-3

Constr. Meteti
Equipamiento del ICGES
Células madres

Drogas y vacunas exp.
Acreditacion ISO 15189
Dengue

Deterioro cognitivo
Escorpiones

Tecnol. Biomédicas
SGCISO 45001: 2018
Plaguicidas

Bioterio

Obesidad

Hantavirus

Deter. genéticos
Unidad Clinica M. Tropical
ENASSER

Fase Il Divisa

Fiebre amarilla

Museo de Med. Tropical
Constr. Primera etapa

Fact. Campus Gorgas

Politicas de Salud 0.83%

Perfil Inmugenético #/0.00%

Habilitacion C. del Saber 0.00%
0.00% 10.00%

96.37%
95.40%
92.55%
90.30%
89.91%
89.37%
87.96%
87.86%
87.56%
86.96%
84.68%
83.41%
81.53%
79.82%
79.29%
79.28%
78.08%
75.41%
69.97%
67.46%
65.29%
65.27%
60.22%
58.66%
55.70%
53.42%
53.09%
49.93%
49.13%
40.66%
36.16%
14.41%
20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

M 40% de ejecucion segtin presupuesto modificado



